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FORORD 

Bæredygtig jordhåndtering  
 
I Frederikssund Kommune bygger vi en helt ny by - Vinge. Det bliver en by, der gentænker den 
måde, man inddrager naturen og landskabet i byudvikling. En by med et særligt fokus på 
bæredygtige og innovative løsninger for at sikre en byudvikling, der i videst muligt omfang 
tænker hele vejen rundt. 
Helt centralt i udviklingen af Vinge er vores fokus på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Både 
i det kortsigtede perspektiv med små ændringer, men også med blik for den langsigtede 
udvikling. Det er Frederikssund Kommunes ambition at sikre, at Vinge bliver bæredygtig og et 
foregangseksempel, som kan bidrage til bæredygtighedsdebatten både i Danmark og 
internationalt. 
 
Derfor præsenterer vi nu denne strategi for jordhåndtering. Jordhåndtering er til tider et 
voldsomt indgreb i lokalområder, der medfører øget trafik, forurening og støj. Vi vil aldrig kunne 
slippe helt af med det, men enhver reduktion og begrænsning af generne, vil være en 
forbedring. Vi har derfor valgt at se nærmere på, hvordan vi kan begrænse mængden af 
overskudsjord i Vinge. 
 
Som overordnet myndighed for så stort et projekt har vi en unik mulighed for at skabe de rette 
rammer, der begrænser unødvendig jordflytning.  
 
De seneste år har Frederikssund Kommune lavet aftaler med flere investorer, som betyder, at 
der over de næste mange år vil blive bygget mange boliger og erhvervsvirksomheder. Derfor 
skal kommunens jordhåndteringsstrategi sikre, at kommende anlægsarbejder forfølger en 
bæredygtig tilgang til overskudsjord, således at overskudsjord, som vi ikke kan undgå at 
opgrave, kan indgå i andre projekter i nærområdet og dermed blive en ressource frem for affald. 
På den måde minimerer vi klimaaftrykket og omdanner overskudsjord til ”projektjord” til gavn 
for byens udvikling. 
 
Jeg ser frem til mange spændende projekter, hvor jorden er tænkt ind som en ressource og 
byder alle investorer og tilflyttere velkommen til Vinge.  
 
God læselyst.  
 
Tina Tving Stauning (S) 
Borgmester 
  

Tina Tving Stauning
Borgmester 
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INDLEDNING 
Med et samlet areal på 370 ha. er Vinge Danmarks største byudviklingsprojekt. Det er et ”bar 
marks projekt” og alt infrastruktur, byggeri, grønne områder osv. skal dermed etableres fra 0. 
Det vil uundgåeligt medføre betydelige jordflytninger med deraf følgende økonomiske, 
miljømæssige omkostninger, og trafiksikkerhedsmæssige risici. For Frederikssund Kommune er 
det vigtigt, at bæredygtighed i byudviklingen er højt prioriteret og derfor er det naturligt at 
udarbejde en jordstrategi for udviklingen af Vinge. 
 
Der er i 2015 udarbejdet en strategi for lokal jordhåndtering i Vinge. Nærværende strategi 
erstatter den tidligere udarbejdede strategi og implementerer Frederikssund Kommunes 
opdaterede planer for og ønsker til bæredygtighed i Vinge.  
 
I 2015-strategien blev det ud fra overordnede betragtninger anslået, at der skulle håndteres i 
størrelsesordenen 3 mio. tons jord ved etableringen af Vinge. Betragtningerne var baseret på 
generelle antagelser om jordtyper, udgravning til bygninger og infrastruktur uden konkret 
projektviden.  
I foråret 2022 er der blevet udarbejdet en prognose for de reelle mængder af overskudsjord, 
der skønnes produceret fra de kommende projekter. I prognosen er der indarbejdet vurderede 
overskudsjordmængder fra nuværende konkret viden omkring etableringen af boliger, erhverv, 
veje, bassiner for klimatilpasning, ledninger mv. for hele udbygningsperioden for Vinge.  Jf. 
2022-prognosen vurderes det, at der vil blive produceret i størrelsesordenen 1 million m3 
overskudsjord svarende til godt 1,9 mio. tons jord.  
 
Nærværende strategi sigter mod at reducere mængderne af overskudsjord i de kommende 
projekter inden for området samt at tilvejebringe konkrete og fleksible løsninger til lokal 
nyttiggørelse af overskudsjorden i Vinge. 
 
Som en del af strategien er der bl.a. udarbejdet forslag til et idekatalog med konkrete projekter, 
der kan få gavn af overskudsjorden i Vinge.  
 
Foruden konkrete projekter er der arbejdet med nye procedurer og handlemuligheder til 
optimering af arbejdet med at reducere mængden af overskudsjord i projekterne. Det er 
afgørende for Frederikssund Kommune, at strategien bliver realiserbar og derfor skal 
handlemulighederne også konkretiseres i fremtidig planlægning, anlæg og udbud.  

Illustration fra:
”KIB-plan for Vinge. Strategi for kultur, idræt og bevægelse” 
Maj 2016.
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VISION OG MÅL 
Den overordnede vision for Vinge er ”Byen i det grønne” og som en del af opfyldelsen af visionen 
har Frederikssund Kommune et ønske om at arbejde med bæredygtig håndtering af 
overskudsjord inden for Vinge.  
 
Jorden skal b.la. anvendes rekreativt til gavn for borgere i Vinge. På den måde vil 
overskudsjorden blive anvendt til at skabe og tilføje ny værdi til de kommende boligområder og 
til at skabe sammenhæng med de ”rekreative grønne bånd” – Det grønne hjerte og korridorer, 
der sammenbinder de forskellige områder – både bolig og erhverv - i Vinge. De nye rekreative 
områder kan ligeledes være med til at skabe en overgang til det åbne land. 
 
Ud over at overskudsjorden fremover skal være med til at skabe lokal værdi, vil forståelsen af 
overskudsjord som en lokal ressource have en masse afledte gode effekter, såsom mindre 
transport, mindre CO2 udledning, mindre forbrug af jomfruelige råstoffer og meget andet. Også 
dette er en del af visionen.  

OVERORDNET MÅLSÆTNING 
Målsætningen for nærværende strategi er at reducere overskudsjord, undgå/minimere deponi 
og nyttiggøre mest muligt jord lokalt. 
 
Overordnet ønsker Frederikssund Kommune at arbejde med bæredygtig håndtering af 
overskudsjord ud fra følgende paradigme: 
 
 
 
 

1. Reducér overskudsjord – tilpas 
byggeriet i landskabet 

 
 
 
 
 
 
2. Håndtér overskudsjord på egen 

matrikel – gør overskudsjord til 
projektjord 

 
 
 
 
 
 
3. Håndtér resterende overskudsjord 

indenfor Vinge 
 
 
 
 
 
Alle bygherrer, der skal udføre projekter inden for Vinge, vil blive mødt med et krav om at 
implementere ovenstående paradigme i projekterne.  
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1. Reducer overskudsjord – tilpas byggeriet i landskabet 
Det er et mål, at overskudsjord i de enkelte projekter reduceres gennem proaktiv og tidlig 
planlægning, nytænkning i projekterne og i samarbejde mellem kommunen og interessenter. 
Dette kan f.eks. gøres ved at tilpasse bygge-/anlægsprojekter til det terræn, projektet etableres 
i; gennem tidlig planlægning af funderingskonstruktioner mv.   
 
Gennem fornuftig projektering kan mængderne af overskudsjord reduceres. Målet er, at der i 
større grad projekteres med, hvordan mængden af jord, der skal opgraves, minimeres i 
forbindelse med de jordgenererende arbejder. Det kræver nytænkning i de tidlige stadier af 
projektering. Foretages overvejelserne først i anlægsfasen, er mulighederne for nytænkning 
stort set ikke tilstedeværende. 
 
Dette kan ske ved nøje at overveje den mest gunstige placering af et byggeri og nænsom 
bearbejdning af landskabet, samt ved at overveje hvordan arkitekturen kan medvirke til at 
minimere mængden af jord, der skal håndteres. Ved byggeri kan der anvendes teknikker som 
fx selvbærende dæk, punktfundering og bygge i terræn. 
 
Det skal bemærkes, at der kan være lovmæssige, æstetiske og anlægstekniske begrænsninger 
i forhold til at reducere mængden af overskudsjord.  
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2. Håndter overskudsjord på egen matrikel – gør overskudsjord til 

projektjord 
Det er et mål, at overskudsjorden, som ikke kan undgås opgravet, skal anvendes inden for de 
enkelte projekter. Overskudsjord skal i høj grad nyttiggøres og/eller erstatte jomfruelige 
råstoffer i projekterne. Dette kan f.eks. faciliteres gennem et grundigt kendskab til jordens 
geotekniske egenskaber, ved at gennemføre jordforbedringer og etablere terrænreguleringer, 
der kan øge projektarealets rekreative værdi. I Vinge er der et grundigt kendskab til jordens 
geotekniske egenskaber, og det er en forudsætning, at denne viden suppleres med lokale 
geotekniske undersøgelser, for at understøtte brug af overskudsjorden. 
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3. Håndter resterende overskudsjord indenfor Vinge 
For den resterende mængde overskudsjord, som det ikke er muligt at genanvende ultralokalt i 
eget projekt vil Frederikssund Kommune initiere lokale muligheder for nyttiggørelse inden for 
Vinge.  
 
Når der bygges en ny by fra bunden, kan overskudsjord være en ressource, når man tænker 
det ind fra starten. Eksempelvis skal den kommende broføring over jernbanen hæves væsentligt 
over naturligt terræn og her vil overskudsjord blive en væsentlig ressource.  
 
Ligeledes vil en stor del af overskudsjorden blive anvendt til at skabe et rekreativt landskab 
langs den kommende motorvej, som også vil fungere som byens støjafskærmning. 
 
Hovedpointen med den lokale nyttiggørelse af overskudsjord er, at den jord, der fortrænges i 
forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, kan skabe værdi i andre projekter.  
 
Disse projekter skal f.eks. understøtte klimatilpasning, øget biodiversitet, støjbegrænsning og 
rekreative arealer. Målet er at sikre, at mest muligt overskudsjord flyttes så kort vej som muligt 
med henblik på at spare på mængden af udledt CO2, minimere mængden af transport ud af 
Vinge og mindske brugen af brændstof ved mindre tung transport. Og også – som den nye by 
vokser til – medføre øget trafiksikkerhed ved færre kørsler med tunge lastbiler i området.  
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IDEKATALOG 
Frederikssund Kommune ønsker som et led i strategien at sikre mulighed for, at bygherrerne 
inden for strategiens rammer kan blive mødt med de mest bæredygtige muligheder for 
håndtering af overskudsjorden inden for området. Derfor er der som bilag til nærværende 
strategi udarbejdet et idekatalog med nyttiggørelsesprojekter, der beskriver forskellige 
muligheder for slutdisponering af overskudsjord fra de enkelte projekter. 
 
Der kan være meget store udsving i jordmængderne, typerne og den geografiske spredning 
inden for Vinge i de projekter, der producerer overskudsjord fra år til år. For at sikre den størst 
mulige grad af lokal nyttiggørelse kræves det, at der er så stor en fleksibilitet (geografi og 
timing) i nyttiggørelsesprojekterne som muligt, og at kommunen er proaktiv i forhold til 
etablering af projekter. Figuren på den følgende side viser forskellige genanvendelsesmuligheder 
opdelt på de jordtyper, som findes i Vingeområdet. 
 
Hertil kommer behovet for et konstant overblik over projekternes realiserbarhed, tidsplan indtil 
opstart af et nyttiggørelsesprojekt, restvolumen i nyttiggørelsesprojektet og forventet 
nedlukningstidspunkt, så man hele tiden er klar med opstart af et nyt nyttiggørelsesprojekt, 
inden kapaciteten løber ud på igangværende projekter. 
 
Uden særlig styring og overblik er det erfaringsmæssigt en udfordring at få tidsplaner mellem 
projekter med henholdsvis jordoverskud og jordunderskud til at stemme overens. Dette bliver 
derfor ofte en hindring for, at overskudsjord nyttiggøres lokalt. Jordbanker, hvor jord kan 
opbevares midlertidigt, kan være løsningen på problemet, særligt hvis de ligger i tilknytning til 
et nyttiggørelsesprojekt. 
 
Som en del af strategien er der derfor udarbejdet et idekatalog, der opstiller rammerne for lokale 
nyttiggørelsesprojekter inden for Vinge. Kataloget beskriver de enkelte nyttiggørelsesprojekter, 
mængden af jord, der kan nyttiggøres i det enkelte projekt, projektets potentialer og 
udfordringer samt sætter fokus på de handlinger, som skal gennemføres for at realisere 
projektet. 
 
Følgende nyttiggørelsesprojekter er identificeret i idekataloget. Nedenstående liste skal ikke ses 
som en fuldstændig gennemgang, da mange flere muligheder vil opstå over de næste mange 
års byudvikling. Disse nyttiggørelsesprojekter er således de første, der er udpeget, som mulige 
projekter, der skal fremme strategien i Vinge, og det forventes, at disse projekter løbende vil 
blive videreudviklet, ligesom der forventes at komme flere til.  
 

 
• Støjvold – Trekanten 

Støjvolden er en central del af det støjvoldssystem, der skal skærme Vinge fra larm 
fra den kommende Frederikssund Motorvej. Støjvolden skal opbygges således at den 
i sin form symboliserer indkørslen til Vinge. Her skal kunst og natur forenes gennem 
nyttiggørelsen af overskudsjord. 

 
• Støjvold mod vest mod den kommende Frederikssunds Motorvej 

Støjvolden skal have en støjbegrænsende effekt ind på de kommende bolig- og 
erhvervsarealer og skal samtidig have en rekreativ funktion ind mod selve Vinge. 
Dette initiativ tager særligt afsæt i den tidligere formuleret KIB plan.     
 

• Landskabsbroen (oplægning af jord som fundament for 
jernbaneovergang) 
Landskabsbroen forventes opbygget med overskudsjord i enderne, således at broens 
op- og nedgang vil kunne integrere naturen i byen.   

 
• Hulopfyldning (data fra Novafos og vejafdelingen) 

I forbindelse med terrænregulering skal der benyttes jord til genopfyldning af 
fordybninger i landskabet.   

 
• Udsigtspunkt 

I forbindelse med terrænregulering skal der benyttes overskudsjord til at etablere 
et større, rekreativt udsigtspunkt indenfor Vinge. 

 
• Kunstprojekter med overskudsjord  

Jorden planlægges benyttet til en kunstnerisk bearbejdning af landskabet og skal 
medvirke til dialog mellem kunst og mennesker samt mellem landskab og 
arkitektur. Projekterne skal medvirke til en sammenbinding mellem forskellige 
områder i Vinge By og kan blandt andet være en del af Det Grønne Hjerte.  

 
• Benytte jord som byggematerialer 

Det skal undersøges hvorvidt moræneler skal benyttes til byggemateriale ud fra 
en metode, hvor leret stampes. Der findes bl.a. data fra et sådant projekt fra 
blandt andet Østrig, hvor der er bygget huse af stampet lerjord. 

 
• Ressourceplads 

Område, der kan benyttes til opmagasinering af sekundære råstoffer, 
overskudsjord og til jordforbedring, således at der bliver mulighed for 
igangværende projekter at aflevere og hente rene ressourcer, der vil kunne gå 
direkte ind i andre projekter.  

 
• Diverse samarbejdsworkshops 
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LOKAL JORDHÅNDTERING I VINGE - GENINDBYGNINGSMULIGHEDER
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SAMARBEJDSPARTNERE 
Nærværende strategi skal udføres i samarbejde med de eksterne aktører, der skal udføre 
anlægsarbejder inden for Vinge. Dette gælder blandt andet internt i kommunen ved etablering 
af veje og infrastruktur samt med eksterne bygherrer, der skal sikres de bedste muligheder for 
udvikling af deres projekter inden for de rammer, som strategien sætter op. 
 
 
BRUG AF STRATEGIEN 
Jordstrategien for Vinge 2022 er et visionspapir, der anviser den bæredygtige retning, som 
Frederikssund Kommune ønsker for projekter, der vil indebære jordhåndtering. 
Den grundlæggende vision er, at strategien bliver et aktivt værktøj, der sikrer, at 
anlægsprojekter i Vinge kontinuert tilpasses de mest bæredygtige løsninger. Her ønskes det 
som det første, at alle projekter skal gennemgå en indledende vurdering med henblik på at 
begrænse mængden af jord, der opgraves. 
Det er målet, at jordstrategien bruges aktivt i alle Vinge-projekter og er kendt og brugt af alle 
aktører – det være sig både Frederikssund Kommune, private bygherrer og entreprenører, der 
opererer i Vinge.    
Der er som bilag til nærværende strategi udarbejdet et idekatalog for nyttiggørelsesprojekter, 
der beskriver forskellige muligheder for slutdisponering af overskudsjord fra de enkelte 
projekter. 
 
 
 
 
 
  

Billeder fra:
”Strategi for lokal jordhåndtering i Vinge. 
Helhedsorienteret bæredygtig 
jordhåndtering. Fordi overskudsjord er 
en ressource og ikke et affaldsprodukt” 
Maj 2016.
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Illustration fra:
”KIB-plan for Vinge. Strategi for kultur, idræt og bevægelse” 
Maj 2016.
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